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Betreff: Vorlaufige Zeitplanung bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr

Antwort

der Verwaltung

auf die Anfrage der Fraktion CDU vom 29.03.2019 in der Verbandsversammlung
zur Drucksache Nr. 13/1394

Antwort:

Die Verbandsversammlung hat die Verwaltung beauftragt, den zeitlichen Ablauf der
weiteren Arbeitsschritte bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr darzulegen.

In der beigeftigten Ubersicht werden die weiteren anstehenden Arbeitsschritte
chronologisch aufgelistet. lhr liegt eine Rickrechnung zugrunde, die von der Annahme
ausgeht, den Aufstellungsbeschluss noch bis zur Kommunalwahl fassen zu kédnnen. Die
Einhaltung des Zeitplans setzt voraus, dass alle aufgeflihrten Arbeitsschritte in den sehr
knapp bemessenen Zeitabschnitten abgeschlossen werden. Hierzu ist bereits veranlasst,
dass das Referat 15 flr die Erledigung der Arbeiten personell aus dem Haus mit
zusatzlichen Kapazitaten unterstitzt wird.

Folgende weitere Arbeitsschritte stehen an: Um die rund 120 Eingaben der 6ffentlichen
Stellen (Kommunen, Fachbehdrden, Kammern etc.) und die bislang erfassten, rund 4.600
Stellungnahmen der Offentlichkeit bearbeiten zu kénnen, missen die Stellungnahmen in
ein von dem Landesbetrieb IT.NRW Statistik und IT-Dienstleistungen entwickeltes
elektronisches Auswertungssystem Ubertragen und in ihre einzelnen Sachargumente
aufgegliedert werden. Dies ist notwendige Voraussetzung daflr, dass die
Regionalplanungsbehorde die Vielzahl der vorgebrachten Anregungen inhaltlich und
rechtlich auswerten und hierzu die erforderliche fachliche Erwiderung erarbeiten kann.
Besonders arbeitsaufwendig ist die Umsetzung des Begleitantrags, die
Originalstellungnahmen den Mitgliedern der Verbandsversammlung zur Verflgung zu


https://www.it.nrw/
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stellen, da die privaten Stellungnahmen aus bereits dargelegten Grinden vorher
anonymisiert werden mussen.

Neben der Auswertung der Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren steht die
Einarbeitung der Anderungen des Landesentwicklungsplans NRW (LEP) in den
Regionalplanentwurf bevor. Die aktuelle Anderungsversion des LEP lasst erkennen, dass
textliche und zeichnerische Festlegungen des Regionalplans Ruhr angepasst werden
mussen und dass dadurch eine zweite Offenlage erforderlich wird. Nach den Vorgaben
des Raumordnungsgesetzes ist der geanderte Teil erneut auszulegen und in Bezug auf
die Anderung ist den Beteiligten erneut Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, wenn
der Planentwurf dergestalt gedandert wird, dass dies zu einer erstmaligen oder starkeren
BerUhrung von Belangen flhrt. Diese zweite Offenlage kann vorbereitet werden, sobald
die LEP-Anderung Rechtkraft erlangt hat und die eingegangen Stellungnahmen
ausgewertet worden sind. Hierzu ist ein Beschluss der Verbandsversammlung
erforderlich. Dieser misste, um die weiteren Arbeitsschritte angehen zu kénnen, Ende
2019 gefasst werden. Danach muissten, wie nach der ersten Beteiligung, die
eingegangenen Stellungnahmen fachlich und rechtlich ausgewertet und mit einer
Erwiderung der Regionalplanungsbehérde versehen werden. Aktuell ist der Umfang der
dann (wohl Anfang 2020) eingehenden Stellungnahme nicht quantifizierbar.
Dementsprechend kann der einzuplanende Arbeitsaufwand zurzeit nicht abgeschatzt
werden.

Die Einhaltung des Zeitplans hangt zudem entscheidend von zwei weiteren Umstanden
ab:

e Das geltende Landesplanungsgesetz sieht vor, einen Meinungsausgleichstermin
mit den 6ffentlichen Stellen und den Personen des Privatrechts in Wahrnehmung
offentlicher Aufgaben durchzufthren. Die Vor- und Nachbereitung eines solchen
groB angelegten Termins gestaltet sich sehr zeitintensiv (ca. 6 Monate), wobei die
Erfahrung zeigt, dass gerade bei umfangreichen Verfahren, wie der
Neuaufstellung von Regionalpldnen, auf den Meinungsausgleichsterminen nur in
einem geringen Umfang ein Ausgleich der Meinungen erreicht werden kann. Die
Landesregierung hat angekindigt, das Landesplanungsgesetz zeitnah andern und
die Durchfihrung eines Meinungsausgleichstermins in das Ermessen der
Regionalplanungsbehérden stellen zu wollen. Sollte die Anderung des
Landesplanungsgesetzes bis Ende dieses Jahres nicht in Rechtskraft erwachsen,
hatte dies unmittelbare Auswirkungen auf den Ablauf der weiteren
Arbeitsschritte.

e Hinsichtlich der vorzunehmenden Anderungen des Planentwurfes muss eine enge
Abstimmung zwischen Verwaltung und Politik erfolgen. Umfangreiche
Anderungswiinsche der Abwagungsvorschldge wirden zu weiteren
,Uberarbeitungsschleifen® fiihren, die im vorliegenden Zeitplan nicht abgebildet
sind. Insofern schldgt die Verwaltung vor, entweder den Planungsausschuss in
monatlicher Abfolge iiber den Stand der Arbeiten zu unterrichten oder fiir diese
Abstimmung kurzfristig eine fraktionsiibergreifende Kommission einzusetzen,
die den weiteren Planungsprozess begleitet und in die Fraktionen riickkoppelt.
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